

|           |  |
|-----------|--|
| Titel     | Nedrivning af anlæg 1 og 2   |
| Brødtekst | <p>Startfløjtet er ved at lyde for nedrivningen af anlæg 1 og 2, så der kan blive plads til nye varmepumper. Anlæggene blev sat i drift i 1970 og kørte frem til 2005, hvor det moderne anlæg 6 blev sat i drift, og anlæggene derefter kun fungerede som reserver frem til 2008, hvor de blev taget ud af drift. Leverandøren J. Jensen står for nedrivningen.</p> <p><b>Forberedelse mens udbud og forhandlingerne stod på</b><br/>Det sidste halve år er der lagt en stor indsats fra værkstederne i at få anlæg 1 &amp; 2 isoleret fra de resterende anlæg. Alle elkabler, der har været gennemgående, er blevet lagt om, mens de resterende kabler er blevet klippet ved indgangen til anlægget. Herved er anlægget helt isoleret fra fordelingsanlæggene. Tilsvarende er vand, gas, ammoniak og luft gjort trykløst eller lagt om. Alt det, der skal forblive efter nedskæringen, er blevet mærket op med rød/hvide bånd. Det er vigtigt, at der ikke efterlades reservedele i området.</p> <p><b>Gener ved nedrivning</b><br/>Nedrivningen af anlæggene vil medføre en del gener det næste års tid. Blandt andet støj ved selve nedrivning og ved det store luftsifte, der er behov for under arbejdet. Udsorteringen af affaldet fra byggeriet vil ske i ydergården, hvor der derfor vil være en del køretøjer.</p> <p>Vi skal også forvente i længere perioder at skulle benytte andre gangveje til omklædningsrummene og mellem hovedbygning og Taburetten. (Nærmere information følger, når det bliver aktuelt.)</p> <p>Nedrivningen vil tage 11 måneder, med følgende etaper:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nederste del af Ovn + kælder. Færdig oktober.</li><li>2. Hele ovn området. Færdig januar.</li><li>3. Economisere, S/F hal og Dioxin. Færdig april.</li></ol> <p>Vil du have mere information om nedrivningen, kan du kontakte Jens Lebech Kaagaard (JKAA) fra Interne projekter</p> |
| Udløber   | 01-01-2100   |
| Afsender  | <a href="#">Energi og Distribution</a>   |
| Skrevet   | 28-05-2020   |

Oprettet kl. 28-05-2020 09:36 af [Troels Salling Ottesen \(TSO\)](#)  
Sidst ændret kl. 28-05-2020 09:54 af [Troels Salling Ottesen \(TSO\)](#)

Luk