

Forside Nyheder Vejledninger Personaletilbud Helpdesk LAM HR Jura og Udbud Intern Service Om os Telefonbog

Forside > Nyheder > Alle nyheder > Opdatering efter branden på Vestforbrænding

## Alle nyheder: Opdatering efter branden på Vestforbrænding

Titel Opdatering efter branden på Vestforbrænding

Brødtekst

**I slutningen af november meddelte vi med glæde, at vi nu havde affald på risten på Anlæg 5, og at vi ville bruge de kommende uger på at sikre en stabil drift på anlægget. Den positive opdatering er i dag, at vi har været i drift lige siden slutningen af november, og at vi nu også regner med at have affald på risten på Anlæg 6 inden jul.**

Således ser det ud til, at vi får begge vores energiproduktionsanlæg i drift noget før end beregnet og tidligere meddelt.

Det er for Anlæg 6, som for Anlæg 5, retableringen af kraft- og signalkabler, der er den tidsmæssigt kritiske vej tilbage til fuld anlægsdrift. Spændingssætningen af Anlæg 6 sker løbende i disse dage, og lige nu forfølger vi muligheden for at etablere dellast på Anlæg 6 inden jul, med en forventning om at være oppe på fuld last i anden halvdel af januar måned.

Lige siden branden den 5. november har vi arbejdet målrettet med at sikre, at vores affaldskunder og varmekunder ikke skulle opleve generne af branden.

I forhold til affaldskunderne har den daglige drift, indtil starten af december måned, været opretholdt gennem omdirigeringer. Herefter har det kun været den forbrændingsegne del af erhvervsaffaldet, der har været omdirigeret.

Vores varmekunder har kun i meget begrænset omfang oplevet driftsforstyrrelser efter branden, og vi har brugt tiden frem til i dag på at etablere back-up enheder til forsyning af vores fjernvarmenet. Således kan vi nu gå vinteren i møde selv ved særlig kolde dage og/eller driftsforstyrrelser på det ene energianlæg, vi har i drift frem til jul.

Når begge anlæg i løbet af januar er tilbage i normaldrift, vil vi stadig skulle bruge de efterfølgende måneder på at retablere infrastrukturen omkring anlæggene – back-up systemer, bygninger, belysning med mere.

Herfra skal der endnu en gang lyde en stor tak til alle, der har udvist forståelse for den helt ekstraordinære situation, der nu er et skridt nærmere en normal hverdag på Vestforbrænding.

Med venlig hilsen  
Peter Basland

Udløber 01-01-2100

Afsender [Direktion; Kommunikation](#)

Skrevet 12-12-2018

Oprettet kl. 12-12-2018 16:05 af [Per-Henrik Goosmann \(PGO\)](#)  
Sidst ændret kl. 12-12-2018 16:05 af [Per-Henrik Goosmann \(PGO\)](#)

Luk

### Vejledninger

Politikker  
Kommunikation og design  
IT vejledninger  
Blanketter  
KKS håndbog  
Generelle tekniske betingelser

### Personaletilbud

VFIK  
Personaleforeningen  
Seniorklub

### Helpdesk

LAM indmelding  
IT  
Bygningsvedligehold  
Regnskab  
VAKS  
Intern service

### HR

Nyt fra HR  
Trivselspolitik  
Psykologisk ordning  
Blanketter  
E-boks  
Fraværstatistik  
Personalehåndbog  
Stillingsopslag  
Sundhedsordning

### LAM

LAM indmelding  
Alle LAM dokumenter  
Strategisk arbejds miljøforum  
Beredskabsplaner

### Om os

Vision-Mission-Værdier  
Bestyrelsen  
Organisationsdiagram  
Tillidsrepræsentanter  
Samarbejdsudvalg

### Mål

SMIL mål